Netzwerkarbeiten an den Studienorten

Im Rahmen der Erneuerung unseres hochschulweiten Netzwerks werden wir in den kommenden Wochen Anpassungen an der Netzwerkinfrastruktur an den Studienorten durchführen.

Die Arbeiten erfolgen nach Abschluss der Prüfungsphase und innerhalb der vorlesungsfreien Zeit.

ACHTUNG Bitte beachten Sie, das in den entsprechenden Zeiträumen **keine** Internetverbindung in den betroffenen Gebäudeabschnitten vorhanden ist.

Ablaufplan 2026

Beginn: 06.07.2026

voraussichtliches Ende: 17.07.2026

Wilhelmshaven

1. Hauptgebäude
2. Ostgebäude
3. Verwaltungstrakt

Zeitplan:

- Hauptgebäude 1. OG - Mo. 06.07.2026
- Hauptgebäude 2. OG - Di. 07.07.2026
- Hauptgebäude 3. OG - Mi. 08.07.2026

- Ostgebäude Abschnitt O10 - Do. 09.07.2026
- Ostgebäude Abschnitt 025 - Fr. 10.07.2026

- Verwaltungstrakt - Mo. 13.07.2026

Eventuell werden im Rahmen dieser Baumaßnahme einzelne Gebäude auf dem Campus Oldenburg (Geo, Bib, HL) ebenfalls 2026 umgestellt. Eine Information würde dazu frühzeitig erfolgen.

Ablaufplan 2027

Oldenburg

Details folgen zur gegebenen Zeit.

Sollte **nach der Umstellung** ein verkabeltes Gerät keine Netzwerkverbindung mehr herstellen können, erstellen Sie bitte ein Ticket im Servicedesk https://servicedesk.jade-hs.de Betreff „Netzwerk WHV + Raum“. Sofern es ihnen nicht möglich ist ein Ticket zu erstellen, sind wir auch persönlich im HRZ für Sie da.

From:
https://hrz-wiki.jade-hs.de/ - **HRZ-Wiki**

Permanent link:
https://hrz-wiki.jade-hs.de/de/tp/network/sda2026

Last update: **2026/07/09 12:31**