

# Umstellung der Kernkomponenten

Vom **12.08.24** bis zum **16.08.24** findet eine Umstellung der Netzwerkinfrastruktur statt, bitte beachten Sie folgende Informationen:



Tag	Vorhaben	Ausfälle
Montag, 12.08.2024	Vorbesprechung	keine
Dienstag, 13.08.2024	Neue Teilverkabelung des Fusion-Devices*	kurzzeitig, sporadisch
Mittwoch, 14.08.2024	Austausch Border-Devices*; Austausch Fusion-Devices	ab 13 Uhr Unterbrechungen in Teilbereichen; ca. 15-16 Uhr komplette IT-Versorgung unterbrochen
Donnerstag, 15.08.2024	Prüfung und Nachbesserung	kurzzeitig, sporadisch
Freitag, 16.08.2024	Nachbesprechung	keine



\* Fusion-Device: Globales Gateway und Controller aller Verbindungen



\* Border-Device: Router und Controller in Cisco proprietären SDNs






Die nachfolgende Darstellung richtet sich an Personen mit fortgeschrittenem technischem Verständnis und bietet detaillierte Informationen des Umbaus. Bitte beachten Sie, dass Fragen zu den Abbildungen nicht beantwortet werden.











From:  
<https://hrz-wiki.jade-hs.de/> - **HRZ-Wiki**

Permanent link:  
<https://hrz-wiki.jade-hs.de/de/tp/network/information>

Last update: **2024/07/23 13:56**

