

# Anpassung der Standorte

## Wilhelmshaven

Beginn: 06.07.2026 Ende: 17.07.2026

### Ablaufplan

1. Hauptgebäude
2. Ostgebäude
3. Verwaltungstrakt

Zeitplan:

06.07: Hauptgebäude 1. OG 07.07: Hauptgebäude 2. OG 08.07: Hauptgebäude 3. OG

09.07: Ostgebäude Abschnitt O10 10.07: Ostgebäude Abschnitt 025

13.07: Verwaltungstrakt

From:

<https://hrz-wiki.jade-hs.de/> - **HRZ-Wiki**

Permanent link:

<https://hrz-wiki.jade-hs.de/de/tp/network/sda2026>

Last update: **2026/06/29 12:56**

